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Organizacao:
Um dos segredos da obra perfeita!

Para te ajudar na reforma de maneira
organizada, controlando prazos,
orcamento e contratacdes durante

todas as etapas, elaboramos
UM passo a passo completo
e super didatico.
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Siga 0S processos abaixo e
gararﬂ’a 0 sucesso da sua obra!
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Projeto

Um projeto de reforma é essencial!

2. Dele também faz parte a planta ou layout do

imovel, onde sera possivel visualizar todos os
pontos de elétrica e hidraulica vitais para a obra.
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3.Um bom projeto permite:

™ Definir os servigcos necessarios.
' Aproveitar melhor os espacos.

' Encontrar solucdes de conforto
térmico e acustico.

™ Escolher a estética que mais
combine com seu estilo.

&. Ha escritorios e profissionais
preparados para criar um projeto para voceé.
O valor pode ser menor que 10% do custo
total da obra e ainda gerar economia.

Vale a pena o investimento!

5. Depois de pronto, o projeto
sera seu "melhor amigo”!

-=> Ele quiard a compra e quantidade
de materiais, prazos, contratacdo
dos servicos, avaliagcdo do orcamento
e negociacdes com fornecedores.
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SKCH Mado de Obra

6. Antes de qualquer contratagdo:

Conheca bem cada profissional que trabalhara na
reforma. Converse com outros clientes, visite obras
entregues e veja de perto os servigos prestados.
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encontrepedreiro

Tweber guattzolit

7. Outro caminho bastante confidvel é optar por
indicacdes de arquitetos e engenheiros, fornecedores
de materiais ou mesmo de amigos satisfeitos.
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8. Profissionais escolhidos?

v Entdo documente todos os orcamentos
e elabore um contrato de prestacdo de
servi¢cos, anexando nele o projeto.

+ Recibos e notas fiscais
também sdo fundamentais.

O. Especifique no contrato:

& Os servicos a serem executados.
™ Todos os prazos acordados.

& Valores, formas de pagamento
e multas em caso de atraso.

[N

& Garantia dos servicos e o responsavel
pOr Novos materiais, se ocorrerem prejuizos.

Lembre-se!
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Materiais

11. Para ter uma ideia real de como Fficara
a reforma e quais materiais comeprar:

Monte um painel visual com seus itens favoritos lado a
lado. Internet e amostras gratis sdo 6timas inspiracdes
para os revestimentos, adornos e acabamentos.

12. A compra dos materiais deve
ser baseada na reputacao das marcas.

Fabricantes e produtos bem-conceituados
significam economia e durabilidade.
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13. Materiais escolhidos, entado:

™ Calcule as quantias necessarias
para orcar com mais certeza e
compra-los com antecedéncia.

& Faca pesquisas diarias
por lojas para encontrar
descontos e precgos atrativos.

14. conte coma ajuda dos
profissionais contratados para auxiliar
nos calculos, ja que cada material tem

uma unidade de medida especifica.

15. some10% a
cada um dos itens!

->» Esse é o percentual

correto para evitar prejuizos
e garantir uma perda sequra
para o caso de custos extras.
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Previsdo orcamentaria

16. A melhor forma de prever as despesas
da obra é com uma planilha de custos.

Quando detalhada, ajuda a organizar o orcamento,

tornando-o mais realista e atingivel.

17. Inclua na planilha:

@ Todos os gastos

com a reforma.

@ Pagamentos aos
prestadores de servico.

@ Compra de materiais de
construcdo e decoracdo.

& Valores do frete, remocgdo de
entulho, limpeza pdés-obra etc.
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E sempre bom

incluir 10% no
valor total para
gastos eventuais.

A ideia é evita-los,
mas se forem
previstos, n@o
havera prejuizos
inesperados.
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0 Cronograma de obra

20. Agora que vocé ja conhece
os prazos de todos os profissionais
que trabalharao na reforma:

Crie um calendario com a ordem dos
servigos e o periodo destinado ao inicio

e entrega de cada um deles, descontando
os feriados e fins de semana.

Baixe 0 cronograma de obra aqui!

21. Considere, ainda, o diaem
que os materiais serdo comprados
e, principalmente, entregues.

Assim, garantird que os prestadores
tenham como trabalhar e néo
comprometerd o andamento da obra.
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E se a entrega de algum item atrasar?

23.

Para evitar estresses e
gastos desnecessarios:

Adicione até dois dias de
imprevisto para cada servico.
Eventualidades sempre

podem acontecer!

Cronograma pronto?
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¥¢) Como lidar com imprevistos?

25. Use sempre o contrato

e as notas fiscais a seu favor!
Afinal, & onde estdo registradas as
"oromessas” feitas pelos prestadores de
servigos e empresas. Eles garantirdo o

compromisso firmado e boas negociacoes.

26. Aqueles 10% planejados para
custos extras extrapolaram? Calma!

-=> Basta reprogramar a planilha de custos.

=>» Rever o projeto junto com os prestadores.

=>» Encontrar o problema e adequar outros
pontos em que seja possivel baixar custos.

27. Se no meio da obra vocé perceber
que a reforma sonhada ndo cabe no
bolso, altere o projeto criado no inicio.

v’ Itens de acabamento e decoragdo
podem ser substituidos por outros
mais simples e servicos menos urgentes

deixados para outro momento.
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\nspire-se

28. Para te ajudar nessa fase
de planejamento da obraq,
acompanhe o novo blog da Weber,
fabricante dos produtos quartzolit,
e saiba mais sobre reforma,
construcdo e acabamento.

Nele voce encontra:

Dicas simples para cada ambiente
de casa e inspiracdes de
“faca vocé mesmo” que aliam belezq,
economia e funcionalidade.

Clique aqui!
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